
Gemeinde Marbach SG  -  Neugestaltung Kronenplatz

Kostenschätzung Umgebungsarbeiten

BKP Nr. Arbeitsleistung Menge ME Preis Betrag

Allgemein Fr. 1’500.00

BKP 4 Umgebung

BKP 401.0 Baustelleneinrichtungen Fr. 7’000.00

BKP 401.1 Erdarbeiten Fr. 30’650.00

BKP 411.2 Abbrüche   ( neu auch Bereich Zinggenstrasse ) Fr. 12’387.50

BKP 411.4 Kanalisation ausserhalb Gebäude Fr. 12’000.00

BKP 411.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten Fr. 30’800.00

BKP 415.2 Metallbauarbeiten Fr. 8’340.00

BKP 421 Gärtnerarbeiten Fr. 25’975.00

BKP 422 Einfriedungen Fr. 3’000.00

BKP 423 Ausstattungen Fr. 41’000.00

BKP 425 Belagsarbeiten Fr. 187’750.00

BKP 443 Elektroanlagen Fr. 10’000.00

BKP 445 Sanitäranlagen Fr. 10’000.00

Subtotal 1 Fr. 380’402.50

zzgl. Reserve für Unvorhergesehenes Fr. 5’000.00

BKP 496.5 Honorare 1 Annahme Fr. 45’000.00 Fr. 45’000.00

Projekt, Baueingabe, Details, Bauleitung

Subtotal 2 Fr. 430’402.50

zzgl. 8.1% MWST von Fr. von Fr. Fr. 34’862.60

Subtotal 3 Fr. 465’265.10

zzgl. Aufrundung und Reserve Fr. 4’734.90

Total  Erstellungskosten Neugestaltung Kronenplatz Marbach Fr. 470’000.00

430’402.50
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